



# Diário Oficial



MUNICÍPIO DE APICUM-AÇU - MA

Apicum-Açu - MA :: Diário Oficial - Edição 098 :: Quinta, 09 de Dezembro de 2021 :: Página 1 de 2

## SUMÁRIO

Descrição	Página
EXTRATO DE ADITIVO DE VALOR N. 152/2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU - MA, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021. PAGES: 1	1
EXTRATO DE ADITIVO DE VALOR N. 114/2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU - MA, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021. PAGES: 1	1
EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO N. 114/2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU - MA, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021. PAGES: 2	2
EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO N. 152/2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU - MA, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021. PAGES: 2	2
EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO N. 115/2021, PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU - MA, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021. PAGES: 2	2

### EXTRATO DE ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 152/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 08/2020; OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de reforma de propriedades públicas do Município de Apicum-Açu/MA; Fundamentação legal: artigo 65, I, letra "b" e parágrafo primeiro da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. Da Alteração do Valor: Pelo presente e na melhor forma de direito fica acrescido o valor de R\$ 83.953,73 oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos), à importância inicialmente pactuada, passando o valor total perfazendo um aumento de 18.72% ao valor contratado, dentro do limite legal. Ratificação: As demais disposições não alteradas são ratificadas por este instrumento para que produzam seus efeitos jurídicos e legais. Data: Apicum-Açu/MA, 03 de novembro de 2021. ASSINATURA: Sebastião Lopes Monteiro, Secretário Municipal de Infraestrutura e Carlos André Silva Azevedo ? Representante Legal.

EXTRATO DE ADITIVO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 114/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2020; OBJETO: Contratação de empresa para reforma dos prédios das Secretarias Municipais de Apicum-Açu/MA; Fundamentação legal: artigo 65, I, letra "b" e parágrafo primeiro da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. Da Alteração do Valor: Pelo presente e na melhor forma de direito fica acrescido o valor de R\$ 21.319,62 vinte e um mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), à importância inicialmente pactuada, passando o valor total perfazendo um aumento de 9,5% ao valor contratado, dentro do limite legal. Ratificação: As demais disposições não alteradas são ratificadas por este instrumento para que produzam seus efeitos jurídicos e legais. Data: Apicum-Açu/MA, 03 de setembro de 2021. ASSINATURA: Sebastião Lopes Monteiro, Secretário Municipal de Infraestrutura e Carlos André Silva Azevedo ? Representante Legal.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://apicumacu.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1fa0efc3a7c143ee2797e01bbf7c2132573a7c2d

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO nº 114/2021 - Tomada de Preços nº 04/2018. Contratante: Prefeitura Municipal de Apicum-Açu/MA, contratada C A COMERCIO E CONSTRUÇÃO, CNPJ nº 40.603.330/0001-96, objeto - Contratação de empresa para reforma dos prédios das Secretarias Municipais de Apicum-Açu/MA. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA: Prorrogar o prazo de execução dos serviços, por mais 90 (noventa) dias, com base em cláusula quinta do contrato originário, e em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. Data: Apicum-Açu/MA, 03 de setembro de 2021 Assinam Sebastião Lopes Monteiro, Secretário Municipal de Infraestrutura e Carlos André Silva Azevedo, pela empresa.

EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO nº 152/2021 - Tomada de Preços nº 08/2018. Contratante: Prefeitura Municipal de Apicum-Açu/MA, contratada C A COMERCIO E CONSTRUÇÃO, CNPJ nº 40.603.330/0001-96, objeto - Contratação de empresa para prestação de serviço de reforma de propriedades públicas do Município de Apicum-Açu/MA. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA: Prorrogar o prazo de execução dos serviços, por mais 90 (noventa) dias, com base em cláusula quinta do contrato originário, e em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. Data: Apicum-Açu/MA, 03 de novembro de 2021 Assinam Sebastião Lopes Monteiro, Secretário Municipal de Infraestrutura e Carlos André Silva Azevedo, pela empresa.

EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO nº 115/2021 - Tomada de Preços nº 03/2018. Contratante: Prefeitura Municipal de Apicum-Açu/MA, contratada C A COMERCIO E CONSTRUÇÃO, CNPJ nº 40.603.330/0001-96, objeto - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção e recuperação de meio-fio, sarjeta e avenida do município de Apicum-Açu/MA. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA: Prorrogar o prazo de execução dos serviços, por mais 90 (noventa) dias, com base em cláusula quinta do contrato originário, e em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. Data: Apicum-Açu/MA, 08 de setembro de 2021 Assinam Sebastião Lopes Monteiro, Secretário Municipal de Infraestrutura e Carlos André Silva Azevedo, pela empresa.

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://apicumacu.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1fa0efc3a7c143ee2797e01bbf7c2132573a7c2d

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

